

ONTWIKKELING KOSTENRAMINGEN RIJKSINFRA

VERLOOP N65 KOSTENRAMING


(bedragen x 1.000)

	2015	2016	2017	2018	2019
1. N65 bijdrage Vught incl. IBOS indexatie	11.300	11.700	11.700	11.700	11.200
2. Onvoorzien, aandeel N65		1.200	300	300	300
3. Kosten projectteam infra, aandeel N65		1.300	1.300	1.800	1.900
4. Kosten lijnorganisatie		1.300	1.300	1.200	1.200
5. Financieringslasten		700	700	700	2.100
6. Langzaam verkeertunnel				1.100	1.100
7. Olmenlaan/Heikantstraat				500	500
8. Bijkomende investeringen		1.000	1.000	1.000	1.000
9. Optimalisaties, aandeel Vught in Euro 37 mln.					13.500
	<u>11.300</u>	<u>17.200</u>	<u>16.300</u>	<u>18.300</u>	<u>32.800</u>

Bron

Begroting & Bestuursovereenkomst N65
Begroting, aannname 50% van totale post onvoorzien
Begroting, aannname 50% van totale post kosten projectteam
Begroting, aannname 50% van totale post kosten lijnorganisatie
Begroting, pro rato berekening
Begroting 2018, tabel blz. 26
Begroting 2018, tabel blz. 26
Begroting 2016, blz. 129 / Begroting 2018, blz. 26
Begroting 2019, Bijdrage VKA+ en RV BW 18-283973 blz. 5/7

Verloop kostenraming N65, in mln.



VERLOOP PHS KOSTENRAMING


(bedragen x 1.000)

	2015	2016	2017	2018	2019
1.PHS, bijdrage Vught incl. indexatie	16.700	10.800	10.800	12.700	12.000
2. Onvoorzien Rijksinfra, aandeel PHS	0	1.200	300	300	300
3.Kosten projectteam infra, aandeel PHS	0	1.300	1.300	1.800	1.900
4. Kosten lijnorganisatie	0	1.300	1.300	1.200	1.200
4.Financieringslasten	0	800	800	800	2.200
5.Wolfskamerweg	0	4.600	4.600	5.400	5.200
7.De Vughtse Regeling	0	400	400	700	600
	16.700	20.400	19.500	22.900	23.400

Bron

Begroting & Bestuursovereenkomst PHS
 Begroting, aanname 50% van totale post onvoorzien
 Begroting, aanname 50% van totale post kosten projectteam
 Begroting, aanname 50% van totale post kosten lijnorganisatie
 Begroting, pro rato berekening
 Begroting
 Begroting

Verloop kostenraming PHS, in mln.



VERLOOP TOTALE RIJKSINFRA KOSTENRAMING

(bedragen x 1.000)

	2015	2016	2017	2018	2019
Kosten N65	11.300	17.200	16.300	18.300	32.800
Kosten PHS	16.700	20.400	19.500	22.900	23.400
	<u>28.000</u>	<u>37.600</u>	<u>35.800</u>	<u>41.200</u>	<u>56.200</u>

Verloop totale kostenraming rijksinfra, in mln.

