



Woerden

ARTIKEL 40 VRAGEN

Scholenbouw Kamerik

Op 30 januari heeft de raad een [informatiebrief](#) ontvangen over de nieuwbouw van het scholencluster in Kamerik en de gesprekken over de herinrichting van het terrein van VV Kamerik. Hieruit hebben wij vernomen dat de scholenbouw anderhalf jaar wordt uitgesteld door nog lopende gesprekken over de herinrichting van het terrein van de voetbalvereniging. Naar aanleiding van deze brief heeft het CDA de volgende vragen.

1. Het College stelt dat 'meer tijd wordt genomen voor een integrale afweging' van de herinrichting van het sportterrein van VV Kamerik. Wat is er de oorzaak dat hier nu meer tijd voor moet worden genomen en was deze integrale afweging eerder niet voorzien?
2. Welke uitgangspunten hanteert het College bij de gesprekken met VV Kamerik om te komen tot een oplossing?
3. Welke gevolgen hangen samen met de uitstel van de bouw van het scholencluster Kamerik? Heeft deze uitstel ook financiële consequenties voor de gemeente? Welke afspraken zijn er al binnen de aanbesteding hiervoor gemaakt?
4. Gesteld wordt dat de oplevering past binnen de afspraken die met de scholenbesturen zijn gemaakt. Welke afspraken zijn dat?
5. Ten aanzien van de financiële consequenties stelt het College dat mogelijk de raad om extra middelen moet worden gevraagd voor de herinrichting van het sportterrein. Op welke manier is hiermee in het oorspronkelijke krediet en bij de locatiekeuze rekening gehouden?
6. Kunt u een overzicht geven van de nu beschikbare middelen en de raming van de mogelijke oplossingsvarianten?

Wij hopen op uw spoedige beantwoording,

Namens de CDA fractie,

John Boere en René Hofma