



BW14/00224

ADVIES AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS GEMEENTE CASTRICUM

ONDERWERP

Vragen van de fractie CDA-Castricum aangaande werken aan de Heereweg in Bakkum.

Advies van	
Datum	12 mei 2014
Afdeling	Civiele Werken en Verkeer
Opsteller	J.P. van der Peet
Telefoonnr.	0251-661114
Aanverwante Corsanummers	

EERDERE BESLUITVORMING

N.v.t.

Bijzonderheden		
Openbaar	<input type="checkbox"/> A	<input checked="" type="checkbox"/> B
Niet openbaar	<input type="checkbox"/> C: WOB art. 10 lid... sub...	
Persbericht	<input type="checkbox"/> ja	<input checked="" type="checkbox"/> nee
Juridisch Control	<input type="checkbox"/> ja	<input checked="" type="checkbox"/> nee
Financieel Control	<input type="checkbox"/> ja	<input checked="" type="checkbox"/> nee
P&O	<input type="checkbox"/> ja	<input checked="" type="checkbox"/> nee
Inkoop	<input type="checkbox"/> ja	<input checked="" type="checkbox"/> nee

VOORGESTELD BESLUIT

De bijgaande brief (met bijlagen) aan de raad sturen.

Routing		
Routing	Datum	Paraaf
Opsteller	12/5/14	
Financieel Control	/	
Juridisch Control	/	
Communicatie	/	
P&O	/	
Inkoop	/	
Afdelingsmanager	14/5/14	
Bestuurder	V. Schoonhoven	

Behandeling in	
Carrousel	
Raadsvergadering	

BESLUIT B&W

Besluit d.d.	21-05-2014 conform advies
--------------	------------------------------

Parafen B&W		
	Conform	Bespreken
Algemeen Directeur		
Burgemeester	AN	
Schoonhoven		
Hollenberg	EH	
Klijnstra		
Pelzer		

Inleiding

De fractie van het CDA-Castricum heeft een aantal vragen gesteld aangaande het werken aan de Heereweg in Bakkum. D.m.v. bijgevoegde brief aan de Raad willen wij die vragen beantwoorden.

Beoogd effect

Met bijgevoegde brief (met bijlagen) aan de Raad beantwoorden we de door de fractie van het CDA-Castricum gestelde vragen.

Argumenten

Kanttelingen

Financiële toelichting

Regionale samenwerking

Juridische consequenties

Communicatie

Personeel, Organisatie, Automatisering

Uitvoering en planning

Veiligheid

Duurzaamheid

Evaluatie

De fractie van CDA-Castricum

Afdeling	Civiele Werken en Verkeer	Datum	12 mei 2014
Contactpersoon	J.P. van der Peet	Uw brief van	4 mei 2014
Telefoonnummer	0251-661114	Uw kenmerk	
		Ons kenmerk	
Bijlage(n)	- 2 brieven	Verzenddatum	
Onderwerp	Vragen van de fractie van CDA Castricum aangaande werken aan de Heereweg in Bakkum		

Geachte heer, mevrouw,

De fractie van de CDA-Castricum heeft op 4 mei een aantal vragen gesteld. Deze brief is een reactie daarop, waarin de vragen puntsgewijs worden beantwoord. Voor de volledigheid herhalen wij de vraag en geven daarna het antwoord.

Vraag 1) Is het juist dat de gemeente op basis van de werkplanning opdracht heeft gegeven dan wel accoord is gegaan met het doorwerken van de aannemer op zondag. Wat is daarbij de specifieke afspraak geweest voor zondag 4 mei.

Antwoord 1:

Het is juist dat de gemeente o.a. op basis van de werkplanning accoord is gegaan met het doorwerken van de aannemer op zondag. Wat betreft 4 mei is er door de gemeente specifiek aangegeven dat mocht de aannemer door omstandigheden nog aan het werk zijn, er om 20:00 uur twee minuten stilte in acht genomen moest worden i.v.m. de dodenherdenking. N.b: de aannemer is deze dag om 18:00 uur gestopt met werken, door een onverhoopt gaslek was een nutsbedrijf ter plaatse actief, de werknemers daarvan waren om 19:15 uur klaar.

Vraag 2) Wat zijn de dringende redenen geweest dat het college tot het doorwerken op zondag heeft doen besluiten? Wat zijn hiervan de financiële consequenties?

Antwoord 2:

Tegenwoordig dienen werken waarbij bijvoorbeeld omgevingsaspecten meespelen aanbesteed te worden op Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI). Daarbij zijn er twee zaken die bekeken worden, het kwantitatieve deel (de aanneemsom) en het kwalitatieve deel (Plan van Aanpak). Voor dit werk waren een vijftal aannemers

uitgenodigd, waarbij via een beoordelings- en waarderingstraject aannemingsmaatschappij Van Gelder als beste uit de bus kwam. Gezien de vele bewoners en ondernemers die aan de Heereweg en het achterliggende gebied (Bleumerweg etc.) zitten is hun Plan van Aanpak met een gezien de omvang van het werk zeer korte uitvoeringsduur als zeer goed beoordeeld. Hierbij is de duur van de overlast kort, maar soms wel intens. Het is niet mogelijk om de exacte financiële consequenties aan te geven. Doordat de uitvoeringstijd korter is t.o.v. de andere inschrijvers, is de kans op schadeclaims bijvoorbeeld ook lager. N.b: er wordt voor ingewikkelder projecten dus niet meer gegund op laagste prijs, maar op EMVI, waarbij met een fictieve korting wordt gewerkt. Dit is landelijke wetgeving. In ieder geval is de inschrijfsom nog steeds scherp en lager dan de directiebegroting.

Vraag 3) Is het college met ons van mening dat op deze manier de kaders van het zo veel mogelijk rekening houden met de zondagsrust, zonder enige discussie wordt opgerekt. Is deze lijn van handelen de koers voor de toekomst?

Antwoord 3:

Het werken op zondag is zeker niet iets dat we willen stimuleren. Bij het meeste onderhoudswerk aan riolering en wegen zal het normaalgesproken niet voorkomen. Bij wegen die een belangrijke verkeersfunctie hebben kan het echter in de toekomst ook voorkomen, wanneer bijvoorbeeld de overlast daardoor korter duurt;

Vraag 4) Is het juist dat de bewoners aan de Heereweg over deze werkzaamheden alleen zijn geïnformeerd mbt de te verwachten werkperiode maar niet over het feit dat ook in het weekend moet worden door gewerkt.

Antwoord 4:

De bewoners en bedrijven zijn goed geïnformeerd over de werkzaamheden, zie ook bijgaande twee brieven van de aannemer, waarin aangegeven is dat er ook in het weekend wordt gewerkt. Deze brieven zijn huis aan huis verspreid, de eerste ruim van tevoren, de tweede brief kort voor de start van het werk, op maandag 28 april.

Burgemeester en wethouders van Castricum,
de secretaris, de burgemeester,

Mw. mr. C.A. Peters

Drs. A. Mans

Herinrichting Heereweg Bakkum

Wat: Herinrichting Heereweg Bakkum
Waar: Tussen de kruising met de Zeeweg en huisnummer 77
Wanneer: 1 mei t/m 7 juni 2014

Kijk voor informatie vanuit Gemeente Castricum op www.castricum.nl onder het kopje 'werken in uitvoering'.

Voor u ligt de eerste nieuwsbrief met betrekking tot de uitvoering van de herinrichting van de Heereweg te Bakkum. Aannemingsmaatschappij Van Gelder heeft de herinrichting van de Heereweg eind 2013 aangenomen en na een periode van voorbereiding waarin onder andere de materialen zijn ingekocht is het nu bijna tijd voor de daadwerkelijke uitvoering van het werk.

Wat gaan we doen?

De bestaande bestrating van het trottoir, de fietspaden en de asfaltverharding in de rijbaan worden vernieuwd. Ook worden een aantal rioolputten opgeknapt die er nu slecht aan toe zijn.

Op de foto's in deze nieuwsbrief vindt u de nieuwe inrichting terug.

Het werk wordt in twee delen geknipt waarbij we ieder deel weer in drie stappen opknappen.

We beginnen het werk op het deel vanaf huisnummer 77 tot huisnummer 40 (het benzinstation) Hier wordt als eerste het trottoir en fietspad aan de oostelijke kant van de weg en aansluitend het fietspad aan de westelijke kant van de weg opgeknapt, daarna wordt de rijbaan vernieuwd. Deze werkzaamheden duren van 1 mei tot en met 18 mei.

Het tweede deel loopt van huisnummer 40 tot de rotonde bij de Zeeweg. Hier starten we op 19 mei met het vernieuwen van het trottoir en fietspad aan de westelijke kant en aansluitend het fietspad aan de oostelijke kant. Daarna wordt ook hier de rijbaan vervangen. Deze werkzaamheden duren van 19 mei tot en met 4 juni.

Als laatste brengen we dan de asfaltdeklaag op de rijbaan, de rode scheidingsrug in het midden van de rijbaan en de markeringen op de rijbaan aan van 5 tot 7 juni 2014 over de hele lengte van het werk, dus van de rotonde tot en met huisnummer 77.

Als eerste kappen we echter de bomen die in de weg staan voor de nieuwe inrichting, dit gebeurt in de periode tussen 3 en 7 maart 2014.



Herinrichting Heereweg Bakkum

Wat gaat u merken van de werkzaamheden?

Wij knappen de Heereweg in een hele korte tijd op en om dit mogelijk te maken werken we 7 dagen in de week van 07:00 tot 20:00. Tijdens de werkzaamheden kunt u te maken krijgen met geluid en stof vanaf het werk.

Ondanks alle voorzorgsmaatregelen die we hier tegen treffen beseffen wij dat dit overlast voor u kan brengen maar vragen hiervoor op voorhand uw begrip.

Bereikbaarheid en parkeren

De bewoners van de Heereweg kunnen hun woning tijdens de werkzaamheden blijven bereiken met uitzondering van de perioden dat de rijbaan vervangen wordt. Dan kan het noodzakelijk zijn om uw auto tijdelijk op een andere plaats te parkeren tot de nieuwe rijbaan weer aangebracht is. We brengen de bewoners en ondernemers op wie dit van toepassing is twee weken van te voren op de hoogte.

Alle betrokken ondernemers aan de Heereweg worden voorafgaand aan de werkzaamheden bezocht door onze omgevingsmanager William Verbij om afspraken op maat te maken met betrekking tot de bereikbaarheid en de bevoorrading van de bedrijven tijdens de uitvoering.

Adviesroute (auto)verkeer

Het doorgaande autoverkeer van en naar Egmond wordt omgeleid en rijdt dus niet via de Heereweg. De Heereweg blijft uitgezonderd de weekenden waarin de rijbaan wordt vervangen bereikbaar voor het openbaar vervoer van Connexxion en Tata Steel

Ondernemers en bewoners blijven op de gebruikelijke wijze bereikbaar. Wel kan het gebeuren dat u er langer over doet om uw woning te bereiken omdat het verkeer ter plaatse van de werkzaamheden om-en-om over één rijstrook wordt geleid. Houdt hier dus rekening mee bij het plannen van uw reis.

Tijdens de uitvoering wordt de bereikbaarheid van de ondernemers aan de Heereweg aangegeven op borden bij de start en het einde van de omleidingsroute aan de kant van Egmond en van Castricum. Fietsers en voetgangers ondervinden beperkt hinder als gevolg van de werkzaamheden. Wel is het voor de veiligheid nodig om op locaties waar gewerkt wordt met de fiets aan de hand te passeren.

Bereikbaarheid hulpdiensten

De ambulance, brandweer en politie (hulpdiensten) moeten de bewoners en bedrijven in de buurt ook tijdens de werkzaamheden goed kunnen bereiken. Parkeer daarom uw auto alleen in de aangegeven parkeervakken, zodat de hulpdiensten er in geval van nood goed door kunnen.



Herinrichting Heereweg Bakkum

Voor hulpdiensten worden, indien dit nodig blijkt, rijplaten neergelegd.

Graag uw medewerking tijdens de uitvoering van de werkzaamheden

Wij vragen uw medewerking om tijdens de werkzaamheden:

- uw auto, indien noodzakelijk, ergens anders te parkeren, u krijgt hier afzonderlijk bericht over indien dit voor u van toepassing is;
- uw (huis)vuil aan te bieden op de met borden aangegeven plaatsen, wij zullen u vroegtijdig informeren indien dit voor u van toepassing is.

Dit kan betekenen dat u wat verder moet lopen met uw huisvuil dan u gewend bent. Voor mensen die wat minder goed ter been zijn kan dit problemen opleveren. Wilt u uw buurvrouw of buurman helpen als dat nodig is? Wij zullen u vroegtijdig informeren indien dit voor u van toepassing is.

Laad- en losplaatsen ondernemers

Voor ondernemers worden, indien nodig, speciale laad- en losplaatsen aangelegd. Heeft u hulp nodig of heeft u vragen over het laden en lossen? Neem dan contact op met onze contactpersoon.

Veiligheid

Van Gelder doet er alles aan om de veiligheid tijdens de werkzaamheden te garanderen. Om de veiligheid te bewaken, wordt het werkgebied afgeschermd met hekken, verkeersborden en geleidebakens. Werkterreinen zijn gevaarlijke plaatsen, voor u, maar ook voor kinderen. Het is verstandig kinderen hierop te wijzen en hen weg te houden van het werkterrein.

Informatie

Algemene informatie over de werkzaamheden vanuit de gemeente Castricum kunt u vinden op de website: www.castricum.nl onder het kopje 'werken in uitvoering'.

Vragen over het werk en contactgegevens

Heeft u vragen over deze brief of het werk? Neem dan contact op met onze omgevingsmanager William Verbij via telefoonnummer **06 – 53 16 03 84**. Krijgt u een antwoordapparaat? Spreek dan uw naam, vraag en contactgegevens in. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld. Tevens kunt u een mail sturen naar **wverbij@vangelder.com**. Er wordt dan binnen één werkdag contact met u opgenomen.



Herinrichting Heereweg Bakkum

Fasering eerste deel, 1 t/m 18 mei 2014

1 t/m 9 mei 2014, opknappen fietspad en voetpad aan de oostzijde tussen nr 77 en nr 40.

Autoverkeer om en om langs het werkvak

Fietsers aan de westkant

9 t/m 16 mei 2014, opknappen fietspad aan de westzijde tussen nr 77 en nr 40.

Autoverkeer om en om langs het werkvak


Fietsers aan de oostkant

16 t/m 18 mei, Verwijderen en opnieuw aanbrengen rijbaan.

Doorgaand autoverkeer niet mogelijk

Fietsers over de nieuwe fietspaden

- normaal bereikbaar
- werkvak
- Fietsverkeer
- Autoverkeer om en om langs werkvak



Herinrichting Heereweg Bakkum
 Fasering tweede deel, 19 mei t/m 07 juni 2014

19 t/m 26 mei, Opknappen fietspad en voetpad aan de westzijde tussen de Zeeweg en nr. 40.

Autoverkeer om en om langs het werkvak
 Fietzers aan de oostkant

- normaal bereikbaar
- werkvak
- Fietsverkeer
- Autoverkeer om en om langs werkvak

26 mei t/m 2 juni, Opknappen fietspad aan de oostzijde.


Autoverkeer om en om langs het werkvak
 Fietzers aan de westkant

2 t/m 4 juni, Verwijderen en opnieuw aanbrengen rijbaan.

Doorgaand autoverkeer niet mogelijk
 Fietzers over de nieuwe fietspaden

5 t/m 7 juni, Aanbrengen deklaag asfalt en scheidingsrug in rijbaan

Doorgaand autoverkeer niet mogelijk, bestemmingsverkeer onder begeleiding langs het werkvak
 Fietzers over de nieuwe fietspaden



Schillingweg 10
2153 PL Nieuw-Vennep
T: +31 (0)252 66 20 01
F: +31 (0)252 66 20 98
info@vangelder.com
www.vangelder.com

Aan de bewoners van dit pand

Rabobank: 30.00.36.515
G-Rekening: 99.14.65.156
KvK: 080.22.082
BTW: NL0089.47.326.B.01

Nieuw Vennep, 28 april 2014

Ons kenmerk : NH3027-14-WVE-2804-1
Uw kenmerk :
Betreft : Werkzaamheden aan de Heereweg tussen 1 mei en 7 juni 2014.

Geachte heer/mevrouw,

Door middel van deze brief willen wij u nader informeren over de werkzaamheden aan de Heereweg en wat dit voor u betekent.

Werkzaamheden

In opdracht van de gemeente Castricum reconstrueren wij de Heereweg tussen de rotonde bij de Zeeweg en de wegversmalling ter hoogte van huisnummer 77. De bestaande weginrichting wordt vervangen en de riolering wordt plaatselijk gerepareerd.

In onze nieuwsbrief van februari staat de werkvolgorde duidelijk omschreven, de inhoud van deze brief is dan ook meer gericht op de gevolgen voor u, als bewoner of gebruiker van de Heereweg.

Werktijden

Om de reconstructie in 39 dagen te voltooien is het nodig om 7 dagen in de week te werken van circa 07:00 tot circa 20:00 uur. Onze uitvoerders zijn tijdens de werkzaamheden op het werk aanwezig.

De tijd na 17:00 gebruiken wij grotendeels om het werk voor de volgende werkdag voor te bereiden. Hierdoor beperken wij de geluidshinder en daarmee de overlast naar u.

Wat betekent dit voor u

In de bijlage, die bij brief is gevoegd, kunt u lezen welke maatregelen door ons worden genomen en wat deze voor u betekenen. In het bijgevoegde schema is de bereikbaarheid van de woningen en bedrijven aan de Heereweg aangegeven.

Veiligheid

Van Gelder doet er alles aan om de veiligheid tijdens de werkzaamheden te garanderen. Om de veiligheid te bewaken, wordt het werkvak afgeschermd met hekken, verkeersborden en geleidebakens. Werkvakken zijn gevaarlijke plaatsen, voor volwassenen, maar des te meer voor kinderen. Het is verstandig kinderen hierop te wijzen en hen weg te houden van het werkterrein.

Meer informatie en contact


Mocht u vragen hebben over het bovenstaande dan kunt u allereerst de website van de gemeente Castricum bezoeken op www.castricum.nl onder het kopje 'Werken in Uitvoering'.

Ook kunt u contact opnemen met onze omgevingsmanager op het mailadres: **wverbij@vangelder.com** of tijdens kantooruren op het telefoonnummer **06 - 53 16 03 84**.

Uitvoering op het werk tussen 1 mei en 7 juni:

- Jan van Orden; iedere dag aanwezig van 06:00 tot 15:00 uur, bereikbaar op het werk of onze uitvoeringskeet ter hoogte van de Heereweg 59.
- Wilfred Zwep; iedere dag aanwezig van 14:00 en 21:00 uur, bereikbaar op het werk of onze uitvoeringkeet ter hoogte van de Heereweg 59.

Met vriendelijke groet,
Aannemingsmaatschappij Van Gelder B.V.


Ing. W.G. Verbij
Omgevingsmanager

Bijlage: Maatregelen tijdens de werkzaamheden aan de Heereweg

Bijlage: Maatregelen tijdens de werkzaamheden aan de Heereweg

Doorgaand verkeer

Voor gemotoriseerd doorgaand verkeer van en naar Egmond geldt de hele periode een omleiding via de Zeeweg, Rijksweg, Vennewatersweg, Het Malevoort en de Heilooër Zeeweg. De Heereweg blijft wel toegankelijk voor fietsers en voetgangers.

De bereikbaarheid van de diverse bedrijven aan de Heereweg wordt aangegeven op bebording: op de Zeeweg ter hoogte van de rotonde, op de N203 ter hoogte van de kruising met de Zeeweg en in Egmond aan den Hoef op de Herenweg ter hoogte van de kruising met de Heilooër Zeeweg.

Bestemmingsverkeer

Bestemmingsverkeer kan via een om- en om regeling over één rijbaan op de meeste dagen langs het werk. Wel moet u rekening houden met vertragingen. Het verkeer wordt overdag geregeld door verkeersregelaar en 's avonds en 's nachts door verkeerslichten. Verder zijn er twee periodes waarbij de Heereweg volledig is afgesloten voor gemotoriseerd verkeer, omdat wij in deze periode de rijbaan vervangen. Deze periodes zijn van **16 mei t/m 18 mei** en van **2 t/m 4 juni 2014**. Voetgangers en fietsen kunnen dan wel passeren.

Openbaar vervoer

Bus 164 rijdt tijdens de afsluitingen een omleiding via Limmen: de Duinweg/Zanddijk/Westerweg/Visweg/Rijksweg/Zeeuweg en dan weer via de Van Oldenbarneveldweg terug naar de normale route. De bushaltes op de Heereweg tussen de Duinweg en de Zeeweg komen tijdelijk te vervallen. Er is een tijdelijke halte bij de kruising met de Duinweg.

Huisvuil

Om het ophalen van uw huisvuil tijdens de werkzaamheden mogelijk te maken, richten wij op het gedeelte dat in uitvoering is aparte plaatsen in waar u uw container neer kunt zetten. De aanbiedplaatsen zijn herkenbaar door een bord met de tekst '**Huisvuil**'.

De huisvuilronde van vrijdag 16 mei kan niet gereden worden op het noordelijke deel van de Heereweg, omdat daar dan de rijbaan is opgebroken. Daarom wordt deze huisvuilronde een dag eerder gereden, namelijk op donderdag 15 mei tussen 07:30 uur en 09:30 uur. Wilt u ervoor zorgen dat uw bak op tijd op de aanbiedplaats staat en wilt u deze na het legen weer zo snel mogelijk weghalen?

Opruimen van overhangende beplanting en hekwerken.

Wij knappen de bestrating volledig op. Daarbij werken wij direct tegen uw erfgrans aan. Wij vragen u daarom dan ook om overhangende begroeiing en hekwerken **voor 1 mei 2014** te verwijderen tot deze erfgrans om ongewenste schade hieraan te voorkomen. Ook is het wellicht mogelijk om struiken tijdelijk op te binden, zodat deze niet meer buiten uw terrein hangen.

Bereikbaarheid woningen en bedrijven langs de Heereweg tijdens de uitvoering













Behoudens de periodes die met rood aangegeven zijn, zoals deze hieronder genoemd, blijft uw woning of bedrijf bereikbaar met de auto. Wel kan het voorkomen dat u vanaf de zijde Egmond of Castricum tijdelijk niet bereikbaar bent. Dit is met name tijdens de uitvoering van fase 3 en 6 van het werk het geval.

De momenten dat uw woning of bedrijf niet bereikbaar is met de auto en er dus ook niet geparkeerd kan worden zijn hieronder met rood aangegeven. Alternatieve parkeerplaatsen zijn te vinden in onder andere de Bleumerweg en de Haagscheweg. Het creëren van een tijdelijk parkeerterrein op de Heereweg is niet mogelijk door de beperkte beschikbare ruimte en het mogelijk maken dat hulpdiensten uw pand in geval van nood moeten kunnen bereiken.

Wij beseffen dat dit betekent dat u mogelijk wat langer naar uw voertuig moet lopen dan gebruikelijk maar hopen hierbij op uw begrip.

werk-gebied	Omschrijving werkgebied
A	Heereweg Oostzijde tussen huisnummer 77 en 31
B	Heereweg Westzijde tussen huisnummer 74 en 40 (benzinepomp)
C	Heereweg Westzijde, tussen huisnummer 40 (benzinepomp) en de rotonde bij de Zeeweg
D	Heereweg Oostzijde, tussen huisnummer 29 en de rotonde bij de Zeeweg
E	Gebied Achterlaan - Bleumerweg - Jan Miessenlaantje
F	Haagscheweg

	Mogelijk
	Mogelijk, via tijdelijke voorzieningen
	Niet mogelijk

Fase 1: van 1 t/m 8 mei 2014				
Werk-gebied	Bereikbaar te voet of te fiets	Bereikbaar met de auto	Opmerking bereikbaarheid	Plaats aanbieden huisvuil
A			Loopschotten of rijplaten als tijdelijke voorziening	Ter hoogte van huisvuilaanbiedplaats
B			Loopschotten of rijplaten als tijdelijke voorziening	Ter hoogte van huisvuilaanbiedplaats
C				Conform huidig
D				Conform huidig
E				Conform huidig
F				Conform huidig

Fase 2: van 9 t/m 15 mei 2014

Werk-gebied	Bereikbaar te voet of te fiets	Bereikbaar met de auto	Opmerking bereikbaarheid	Plaats aanbieden huisvuil
A			Loopschotten of rijplaten als tijdelijke voorziening	Ter hoogte van huisvuilaanbiedplaats, LET OP! Het vuilnis wordt op donderdag 15 mei i.p.v. vrijdag 16 mei opgehaald.
B			Loopschotten of rijplaten als tijdelijke voorziening. Benzinepomp, De Nijs en het Mirakel van Bakkum blijven bereikbaar.	Ter hoogte van huisvuilaanbiedplaats, LET OP! Het vuilnis wordt op donderdag 15 mei i.p.v. vrijdag 16 mei opgehaald.
C				Conform huidig, LET OP! Het vuilnis wordt op donderdag 15 mei i.p.v. vrijdag 16 mei opgehaald.
D				Conform huidig, LET OP! Het vuilnis wordt op donderdag 15 mei i.p.v. vrijdag 16 mei opgehaald.
E				Conform huidig, LET OP! Het vuilnis wordt op donderdag 15 mei i.p.v. vrijdag 16 mei opgehaald.
F				Conform huidig, LET OP! Het vuilnis wordt op donderdag 15 mei i.p.v. vrijdag 16 mei opgehaald.

Fase 3: van 16 mei 06:00 uur t/m 18 mei 20:00 uur

Werk-gebied	Bereikbaar te voet of te fiets	Bereikbaar met de auto	Opmerking bereikbaarheid	Plaats aanbieden huisvuil
A				n.v.t.
B			Benzinepomp, De Nijs en het Mirakel van Bakkum blijven bereikbaar vanuit zijde Castricum.	n.v.t.
C			Vanuit zijde Castricum	n.v.t.
D			Vanuit zijde Castricum	n.v.t.
E			Vanuit zijde Castricum via Achterlaan	n.v.t.
F			Vanuit zijde Castricum	n.v.t.

Fase 4: van 19 t/m 25 mei 2014				
Werk-gebied	Bereikbaar te voet of te fiets	Bereikbaar met de auto	Opmerking bereikbaarheid	Plaats aanbieden huisvuil
A				Conform huidig
B				Conform huidig
C			Loopschotten of rijplaten als tijdelijke voorziening. Benzinepomp, De Nijs en het Mirakel van Bakkum blijven bereikbaar.	Ter hoogte van huisvuilaanbiedplaats
D			Loopschotten of rijplaten als tijdelijke voorziening	Ter hoogte van huisvuilaanbiedplaats
E				Conform huidig
F				Conform huidig
Fase 5: van 26 mei t/m 1 juni 2014				
Werk-gebied	Bereikbaar te voet of te fiets	Bereikbaar met de auto	Opmerking bereikbaarheid	Plaats aanbieden huisvuil
A				Conform huidig
B				Conform huidig
C			Loopschotten of rijplaten als tijdelijke voorziening	Ter hoogte van huisvuilaanbiedplaats
D			Loopschotten of rijplaten als tijdelijke voorziening	Ter hoogte van huisvuilaanbiedplaats
E				Conform huidig
F				Conform huidig
Fase 6: van 2 juni 06:00 uur t/m 4 juni 17:00 uur				
Werk-gebied	Bereikbaar te voet of te fiets	Bereikbaar met de auto	Opmerking bereikbaarheid	Plaats aanbieden huisvuil
A			Vanuit zijde Egmond	n.v.t.
B			Vanuit zijde Egmond	n.v.t.
C			Benzinepomp, De Nijs en het Mirakel van Bakkum blijven bereikbaar vanuit zijde Castricum.	n.v.t.
D				n.v.t.
E			Vanuit zijde Egmond via Bleumerweg	n.v.t.
F			Onder begeleiding van de verkeersregelaars	n.v.t.

Fase 7: 5 en 6 juni 2014				
Werk- gebied	Bereikbaar te voet of te fiets	Bereikbaar met de auto	Opmerking bereikbaarheid	Plaats aanbieden huisvuil
A			Onder begeleiding van de verkeersregelaars	Conform huidig
B			Onder begeleiding van de verkeersregelaars	Conform huidig
C			Onder begeleiding van de verkeersregelaars	Conform huidig
D			Onder begeleiding van de verkeersregelaars	Conform huidig
E			Onder begeleiding van de verkeersregelaars	Conform huidig
F			Onder begeleiding van de verkeersregelaars	Conform huidig

Meer Informatie en vragen

Tussen 1 mei en 6 juni 2014 houden wij iedere donderdag, van 12:00 tot 13:00, een inloopspreekuur in het Mirakel van Bakkum. U kunt dan, onder het genot van een kop koffie of thee, uw vragen stellen aan onze omgevingsmanager of uitvoerder die daar aanwezig zijn en hier direct een antwoord op krijgen.

Kijk voor meer informatie vanuit de gemeente Castricum op www.castricum.nl > werken in uitvoering.